

PROJEKT: ERWEITERUNG HALLE 4 FUNKSCHNEISE



01

02

03

04

05

🏠

September 2019

08. Oktober 2019

23. Dezember 2019

Dezember - Februar

Februar

Heute

Start Fundamentarbeiten

Grundsteinlegung

Fertigstellung Sohlen

Voller Eifer TGA Montagen

Dach- und Lufthausarbeiten

Flächenübergabe Anlage 26.02.2020

DATEN, FAKTEN, ZAHLEN

